

AI Dataset Studio - Roadmap

Plan de travail MVP sur 1 mois - version initiale du 06/08/2026

Vision du mois

Livrer un prototype web démontrable et un dossier projet professionnel couvrant analyse, conception, architecture, tests, documentation et présentation.

Semaine	Objectif	Livrables	Critère de sortie
1 - Analyse & conception	Stabiliser le périmètre, les besoins, l'architecture et le planning.	Charte, cahiers des charges, architecture, backlog, journal de bord.	Conception relue et validée.
2 - Prototype import/nettoyage	Construire le premier parcours dataset.	Import CSV/JSON, aperçu, profiling qualité, nettoyage doublons/valeurs manquantes.	Un dataset test est importé, nettoyé et historisé.
3 - Annotation & qualité	Ajouter annotation, validation et équilibrage.	Tâches d'annotation, review, distribution de classes, alertes qualité.	Un jeu annoté peut être validé et corrigé.
4 - Export & livraison	Finaliser MVP, tests, documentation et démonstration.	Exports CSV/JSON, tests, guide utilisateur, support de présentation.	Parcours complet démontrable.

Jalons

M1 Conception validée - M2 Import et nettoyage opérationnels - M3 Annotation et contrôle qualité - M4 Export et documentation - M5 Livraison MVP.

Actions immédiates

1. Valider la charte projet. 2. Relire le cahier des charges fonctionnel. 3. Choisir un dataset de démonstration. 4. Préparer les premiers diagrammes d'architecture.